

Produce Your Brand — von laufender Software zu ersten Vermittlungen

Die Technik steht. Die sechs Monate finanzieren ausschließlich das, was Software nicht leisten kann: Berliner Produktionsbetriebe persönlich gewinnen, ihre Fähigkeiten strukturiert erfassen und die ersten echten Vermittlungen durchführen.

 Schwerpunkt  laufend  Meilenstein – überprüfbares Ergebnis M1 = erster Fördermonat

ARBEITSPAKET	M1	M2	M3	M4	M5	M6
AP1 Partnerakquise und Fähigkeitserhebung Persönliche Gespräche mit Berliner Betrieben, strukturierte Erfassung						
AP2 Marktvalidierung und Nachfrageseite Gespräche mit Agenturen und Werbeartikelhändlern, belastbare Marktzahlen						
AP3 Anfrageversand und Rechtsprüfung UWG und DSGVO, Einwilligungen, Aktivierung des Versands						
AP4 Preismodell an echten Vermittlungen prüfen Die im Interview genannte Spanne 1,5–5 % belastbar eingrenzen						
AP5 Gründung und Formalia Rechtsform, Anmeldung, Steuer, Verträge mit Partnerbetrieben						
AP6 Produktpflege nach Rückmeldung Bewertungen und belegte Angebote — direkt aus dem Interview abgeleitet						

Bewusst nicht im Plan: neue Funktionen. Die Software ist gebaut, getestet und veröffentlicht. Sechs Monate weiterzuprogrammieren wäre der bequemste und der falsche Weg — was fehlt, sind echte Partnerdaten und die ersten Vermittlungen. AP6 ist deshalb schmal gehalten und nimmt ausschließlich das auf, was aus Partnergesprächen zurückkommt.

Meilensteine / SMART, jeder mit einem prüfbaren Nachweis

NR.	MEILENSTEIN	MESSGRÖSSE — ERREICHT, WENN	NACHWEIS
M1 Monat 1	15 Berliner Betriebe vollständig erfasst Beispieldaten im Produkt durch echte Profile ersetzt	15 Profile mit je vier Pflichtangaben: Mindestmenge, Durchlaufzeit, Materialien, Umgang mit Kundenware	Datenbestand im Produkt, jeder Datensatz als „verifiziert“ mit Quelle und Datum
M2 Monat 2	Nachfrageseite und Markt belastbar erhoben Schätzwerte des Ideenpapiers durch erhobene Zahlen ersetzt	12 geführte Gespräche mit Agenturen und Werbeartikelhändlern; dokumentierte Marktgröße mit Quellenangabe	Gesprächsprotokolle, Marktbericht mit Quellen
M3 Monat 3	30 Betriebe und erste echte Anfragen vermittelt Der Kreislauf ist geschlossen	30 verifizierte Profile; 20 qualifizierte Anfragen an einwilligende Betriebe versendet; mindestens 5 Antworten zurück	Versandprotokoll, eingegangene Antworten
M4 Monat 4	Rechtssicherer Versand und erste zahlende Partner	UWG- und DSGVO-Prüfung abgeschlossen und dokumentiert; 3 Betriebe mit unterzeichneter Vereinbarung	Rechtsprüfung schriftlich; 3 Verträge
M5 Monat 5	Gründung vollzogen, 50 Betriebe im Bestand	Rechtsform angemeldet und im Handelsregister eingetragen; 50 verifizierte Profile	Registerauszug, Datenbestand
M6 Monat 6	Erlösmodell an echten Vermittlungen bestätigt Entscheidung über Fortführung auf belegter Grundlage	Erste Umsätze im Bereich 300–500 € monatlich ; Erfolgsbeteiligung auf einen Wert innerhalb der Spanne 1,5–5 % festgelegt; Anschlussfinanzierung vorbereitet	Rechnungen, Preisliste, Antrag oder Investorengespräche dokumentiert

Warum am Ende 300–500 € und nicht mehr. Bei den im Interview vorgeschlagenen Konditionen entspricht das etwa 35–55 vermittelten Anfragen im Monat — erreichbar mit 50 Betrieben und einer im fünften Monat gerade erst anlaufenden Nachfrageseite. Eine höhere Zahl ließe sich leicht hinschreiben, wäre aber nicht belegbar. Der Zweck dieser sechs Monate ist nicht Umsatzhöhe, sondern der Nachweis, dass jemand für eine vermittelte Anfrage tatsächlich bezahlt.